

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर (सहा0) झुंझुनू

(E mail- Coll.reliefijn@gmail.com, Phone no – 01592 232237)

क्रमांक:- एफ 1(5)(17) सहा0 / 2019-20 / 2670

दिनांक:- 02/08/2021

निमित्त:-

वित्तीय सलाहकार,
आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- मानसून सत्र 2019 में क्षतिग्रस्त सडको की करवायी गयी मरम्मत के भुगतान हेतु प्रेषित बजट मांग के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मानसून सत्र 2019 में अतिवृष्टि से सार्वजनिक परिसम्पत्ति सडको की क्षति होने पर कार्यालय प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 3060-90 दिनांक 11.11.2019 से सा.नि.वि. खण्ड खेतडी के कुल 20 कार्यो हेतु 79.90 लाख रु की स्वीकृति प्रदान कर कार्य शीघ्र आरम्भ करवाकर कार्य पूर्ण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।


अधिशायी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड खेतडी से प्राप्त बिल अनुसार भुगतान हेतु कार्यालय बजट मांग संख्या DD/2021/00416 राशि 14,64,527/- रु की बजट मांग विभाग को प्रेषित की गयी थी। जिसे विभाग द्वारा "Why Should not payment make in 2019-20. As per note sheet AS Sanction not attached with demand" का आक्षेप लगाकर रिवाईज किया गया था। जिसके फलस्वरूप बिल देरी से प्रस्तुत करने का कारण अधिशायी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड खेतडी से चाहे जाने पर अधिशायी अभियन्ता, सा.नि. वि. खण्ड खेतडी के पत्रानुसार स्वीकृति प्राप्त होने पर निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसमे विभिन्न संवेदको ने भाग लिया जिनको कार्यादेश देकर कार्य को चालू करने के लिये निर्देशित किया गया था परन्तु अत्यधिक ठण्डे मौसम के कारण पेच मरम्मत कार्य 28.02.2020 तक नहीं किया गया। उक्त कार्यो में से एक मूल संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित करके कार्य करवाया गया था।

उपरोक्त कारणों की वजह से मानसून सत्र 2019 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में नहीं किया जा सका था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट मांग के उपरान्त विभाग से बजट प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका था। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मद 2245-02-106-08-01-21 में राशि 14,64,527/- रु उपलब्ध करवाने का श्रम करावे, ताकि लम्बित बिलों का भुगतान किया जा सकें।
उक्त पत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

जा. 29.7.2021
(जगदीश प्रसाद गौड)
अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

A9887
23/11/21

Chief Sec
1500
50 per up with file



की प्रकृति



कार्यालय अधिशापी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, खेतड़ी

क्रमांक: 818 दिनांक: 25.06.2021

श्रीमान आ. वि. जिला कलक्टर,

विषय:-
प्रसंग:-

मानसून सत्र 2019 में क्षतिग्रस्त सड़कों की करवायी गयी मरम्मत के भुगतान हेतु प्रेषित विलों के संबंध में।
आपका पत्रांक एफ1(5)(17)साहा10/2019-20/1479 दिनांक 22.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 3060-90 दिनांक 11.11.2019 को राशि रु. 79.90 लाख की प्राप्त हुई थी। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त इस कार्यालय द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसमें विभिन्न संवेदकों ने भाग लिया जिनको कार्यादेश देकर कार्य को चालू करने के लिये निर्देशित किया गया था परन्तु अत्यधिक ठण्डे मौसम के कारण पेच मरम्मत कार्य 28.02.2020 तक कार्य नहीं किया गया। इसके बाद संवेदकों ने अत्यधिक मेहनत करके कार्य किये। उक्त कार्यों में से एक मूल संवेदक द्वारा कार्य की कार्य नहीं करने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित करके कार्य करवाया गया था। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त संवेदकों को भुगतान करके राहत प्रदान करने की कृपा करें तथा भविष्य में विलम्ब के लिये पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(राजेश कुमार सैनी)
अधिशापी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड,खेतड़ी